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1. CARTE D’IDENTITE DE L’OPERATION 

1.1.  CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 
 

Nom de l’établissement : EHPAD de SAINT PAUL 

Dénomination  

Surface générale SDO :  4 649 m²  

Opération neuve : NON  

Phasage : NON 

Mode de dévolution :   Lots séparés  

Programmiste : T2T BAT 

AMO / Conducteur d’opération : T2T BAT  

Architectes : ADHOC Architecture   

Bureau d’études structure : SERBA 

Bureau d’études technique :  

Bureau de contrôle : SOCOTEC 

Coordonnateur Sécurité : SOCOTEC 
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1.2.  NOTICE ARCHITECHTURALE ET FONCTIONNELLE 

1.2.1. Présentation du projet 
La résidence EHPAD St Paul engage des travaux de rénovation qui peuvent se résumer comme suit : 
 
- Amélioration de la sécurité des personnes, en particulier la sécurité incendie et le contrôle des accès. 
 
- Création d’un escalier encloisonné et suppression de l’escalier ouvert, dangereux pour les personnes.  
 
- Amélioration de l’Accueil, des locaux de convivialité, des locaux de services. Création d’une salle de réunion dans 
le volume de la construction. 
 
- Remise en état des chambres et de leur salle d’eau, avec le déplacement et la création de quelques chambres. 
 
- Création de trois chambres par restructuration de locaux existants. Suppression de trois chambres par la création 
de locaux tels que les salles à manger des étages et l’escalier encloisonné. 
 
- Amélioration thermique avec reprise de l’étanchéité et protections solaires. 

1.2.2. Parti pris architectural 
 

L’architecture : 
 

L’établissement est implanté sur une parcelle contenante. Le bâtiment initial a été réalisé dans les années 90 et 
a fait l’objet d’ajouts successifs, les plus importants étant de 2004 avec les extensions d’une aile d’hébergement, de la 
zone d’accueil et du restaurant. 
La limite parcellaire est délimitée au Sud, côté rue, par un muret en pierre coiffé d’une clôture grillagée qui seront remis 
en état. Les espaces verts largement arborés seront conservés en l’état et protégés durant la durée du chantier. 

L’architecture est complexe, avec des parties courbes, des redents, un dessin soigné des ouvertures. En re-
vanche les matériaux n’ont pas été choisis pour leur durabilité et leur pérennité. Les menuiseries en PVC donnent des 
signes de fatigue et ne correspondent pas à un usage intensif comme l’exige ce type d’établissement, les enduits mono-
couche extérieurs sont encrassés et présentent des fissures et des épaufrures. 

Quelques ouvertures supplémentaires permettront d’éclairer de nouveaux locaux créés dans le volume de la 
construction avec la mise en oeuvre de planchers (salle de réunion et salon d’étage).  
Les menuiseries extérieures PVC existantes seront changées car vieillissantes et fuyardes. Les nouvelles menuiseries 
seront soit en aluminium blanc - afin de conserver l’esthétique du bâti existant - (dans les pièces humides et pour les 
ouvrages en RDC ouvrants sur l’extérieur) (résistance accrue); soit en mixte bois aluminium blanc (chambres et espaces 
communs). 
 

L’entrée est re-qualifiée, la création d’un portique d’entrée, en bois blanchit, espace intermédiaire, autorise 
l’arrêt, la conversation. Des plantations en complément, isolent l’espace d’entrée des zones de stationnement. Il est pos-
sible de s’asseoir. 

 
Un sas en chicane, donne accès au hall et à l’accueil. L’espace est plus généreux, avec une zone boites aux 

lettres et espace d’attente.  
 

Deux petits salons seront créés en RDC sous les volumes bâtis existants. Ceci permettra de proposer des es-
paces intermédiaires aux résidents, entre dedans et dehors, tout en réduisant le volume des circulations afin de per-
mettre un balayage optimal du désenfumage. 

 
L’espace de culte existant, bénéficiant aujourd’hui d’une double hauteur montera d’un niveau (sur le nouveau 

plancher créé) et sera remplacé au RDC par une salle de réunion. 
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La sécurité et l’accessibilité des personnes : 

 

À la suite des remarques de la commission de sécurité, un diagnostic des éléments de la sécurité incendie a permis 
d’identifier les améliorations à apporter. Elles recouvrent les points suivants : 
 

 - Optimisation du désenfumage existant de façon à respecter le calcul initial, notamment le volume, le débit et le 
balayage des circulations. 

 
 - Ajout de désenfumage mécanique dans les zones intermédiaires entre ailes d’hébergement afin de sécuriser le 

transfert horizontal conformément à l’article J3. 
 
 - Remplacement de portes simple-action par des portes va-et-vient DAS et sécurisation des issues de secours sur 

les escaliers extérieurs.  
 
- Remplacement de l’escalier courbe monumental, dangereux pour les personnes, par un escalier encloisonné, en 

lieu et place du reposoir et de deux chambres. Le comblement dès la trémie de l’escalier supprimé permettra de propo-
ser de nouveaux espaces de vie aux résidents (salon de coiffure et salon d’étage).  
 
 
C’est aussi l’occasion d’une mise aux normes de l’accessibilité qui n’a été que partiellement réalisée, avec : 
 

- L’accès PMR depuis la rue amélioré et matérialisé, matérialisation de la place PMR, compris panneau, renfor-
cement de l’éclairage. 

- Nouvelles boîtes aux lettres. 
- La signalétique dans les escaliers.  
- Équipements d’usage dans les sanitaires publics. 
- Équipement complémentaires dans les salles d’eau. 

- Confort des circulations avec complément de faux plafonds et éclairage adapté 
 
 
Améliorations énergétiques : 
 
Afin de préserver le confort des résidents, notamment le confort thermique d’été, les locaux collectifs exposés mais 
aussi quelques locaux de service seront équipés de de brise-soleil orientables. Cette solution plus pérenne que les 
stores toiles en place doit permettre de réduire le recours à la climatisation. 
 
L’étanchéité des toitures des bâtiments des années 90 seront renouvelées, c’est l’occasion de renforcer l’isolation de 
cette surface horizontale déperditive, passant d’un R de 2,1 à un R de 5,45, soit un facteur 2,70. Il est fait de même pour 
la toiture en bac étanché du bâtiment 2004, sujet à des fuites répétitives 
 
Le remplacement des appareils d’éclairage doit permettre d’améliorer le confort des résidents avec un abaissement si-
gnificatif des consommations.  
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Planning des travaux 
 
Ces travaux seront réalisés en site occupé, donc une opération à tiroirs qui repose sur la mise à disposition de 6 
chambres simultanément 
 
Après un mois de préparation, délai minimum qui pourrait être allongé pour tenir compte du délai d’approvisionnement 
des matériaux et matériels, ainsi que leur validation préalable : 
 

- Dans un premier temps, réalisation des trois nouvelles chambres et remise en état des trois chambres nou-
vellement intégrées, situées au RDC du B. Les salles de transmissions sont réalisées en même temps. 
 

- En parallèle, les travaux en sous-sol sont engagés, ce qui permet de mettre à disposition rapidement une zone 
de stockage. 
 

- Intervention dans la salle de Culte/réunion, ainsi que les salons du rez-de-chaussée donnant sur le patio. 
 

- Après avis de la commission de sécurité, les nouvelles chambres sont opérationnelles. Les interventions dans 
les chambres suivantes se font ensuite par grappe de six. Intervention prenant quatre à cinq semaines selon 
l’importance des travaux. Un délai de 2 jours permet le transfert des personnes entre chaque phase. Les travaux sont 
réalisés en treize séquences. 
 

- Durant cette longue période de seize mois, sont successivement engagés les travaux dans la zone de lingerie 
et vestiaires, le hall et l’administration, le secteur soins, l’animation, les locaux de service, la cuisine. - Trois mois avant 
le terme, le grand escalier est déconstruit, les chambres adjacentes elles aussi afin d’y créer le nouvel escalier et les lo-
caux tels que le salon de coiffure, salon et rangement. 
 

- De façon indépendante, les travaux de reprise d’étanchéité sont engagés après six mois de chantier, suivis 
des travaux de ravalement, ainsi que les espaces extérieurs.  
 
 
L’ensemble des travaux se déroule sur une période d’environ 19 mois, compris période de préparation et congés. Avant 
la remise en service de locaux nouvellement affectés ou créés, la commission de sécurité est sollicitée.
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1.3. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION DES DIFFERENTS SECTEURS D’ACTIVITE 

Niveau Rdc : 
 MS – Espace privatifs 

 MS – Locaux supports associés 

 MS – Espace administratif 

 MS – Logistique hôtelière et technique 

 MS – Circulations générales 

 MS – Locaux techniques 

Niveau R+1 : 
 MS – Espace privatif 

 MS – Locaux supports associés 

 MS – Espace de convivialité vie sociales 

 MS – Espaces thérapeutiques et d’accompagnement 

 MS – Espace administratif 

 MS – Logistique médico technique 

 MS – Circulations générales 

 MS – Locaux techniques 

Niveau R+2 : 
 MS – Espace privatifs 

 MS – Locaux supports associés 

 MS – Espace de convivialité vie sociales 

 MS – Circulations générales 

 MS – Locaux techniques  
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PLANS ET DECOUPAGES EN SECTEURS FONCTIONNELS 

1.4. SECTEURS FONCTIONNELS – CODE COULEUR 
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1.5. Axonométrie 
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1.6. Niveau Rdc. 
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1.7. Niveau R+1 
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1.8. Niveau R+2 
 


